

MATRIZ DEL PLAN DE ALTERNANCIA EDUCATIVA										
Entidad Territorial:	QUIBDO									
COMPONENTE	FASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN									
	FASE 1: PLANEACIÓN Y ALISTAMIENTO					FASE 2: IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO				
	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Responsable	Recursos	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de Finalización	Responsable	Recursos
Participación de niños, niñas adolescentes, jóvenes y adultos.	Generación de espacios de diálogo y de trabajo con la mesa de participación de niños, niñas y adolescentes, personeros y contralores, para la construcción de pactos o acuerdos para promover el cuidado individual y colectivo en el marco de la alternancia.	6/11/2020	21/01/2021	Secretario de Educación y líderes de procesos	\$ 3.000.000	Diseño de instrumentos que permitan dar cumplimiento a los acuerdos pactados con los niños, niñas, adolescentes, relacionados con la bioseguridad, en el marco de los espacios de diálogo.	22/01/2021	31/12/2021	Secretario de Educación y líderes de procesos	\$ 6.000.000
	Aplicación de encuesta dirigida a los niños, niñas, jóvenes y adultos que permitan medir el impacto de la alternancia.	5/11/2020	13/11/2020	Secretario de Educación y líderes de procesos	Humano Tecnológico	Encuentro con los niños, niñas, jóvenes y adultos donde expongan las experiencias y se pueda medir el nivel de satisfacción en la alternancia	17/03/2021	6/12/2021	Secretario de Educación y líderes de procesos	\$ 20.000.000
Trabajo con familia y comunidad.	Encuentros con las asociaciones de padres y escuelas de familia a través de la red de orientadoras y docentes de apoyo	6/11/2020	30/11/2020	Secretario de Educación y líderes de procesos Profesional Universitario de Mejoramiento	Humano Tecnológico	Reuniones (diálogo permanente) Habilitar redes sociales para que los padres de familias consulten y emitan recomendaciones y sugerencias en pro del mejoramiento del proceso de la alternancia.	6/11/2020	31/12/2021	Secretario de Educación y líderes de procesos	\$ 15.000.000
	Construcción de estrategias que permitan fortalecer la relación entre Familias y la Escuela	9/11/2020	17/11/2020	Profesional Universitario de Mejoramiento	Humano Tecnológico	Jornadas de Asistencia Técnica y acompañamiento para el Fortalecimiento de las escuelas de familia de los E.E	24/03/2021	2/12/2021	Secretario de Educación y líderes de procesos Profesional Universitario de Mejoramiento	\$ 6.000.000
	Formulación de un plan acompañamiento que permitan revisar y hacer ajustes al currículo y Plan de Estudio.	9/11/2020	4/12/2020	Equipo de calidad Inspección y Vigilancia	Humano Tecnológico	Ejecución del cronograma establecido en el Plan de acompañamiento	28/01/2021	4/11/2021	Equipo de calidad e Inspección y Vigilancia	\$ 50.000.000
	Revisión y ajustes al Plan Territorial de Formación Docente	24/11/2020	25/02/2021	Equipo de calidad	Humano Tecnológico	Desarrollar procesos de formación a docentes y directivos docentes	3/03/2021	5/12/2021	Equipo de calidad	\$ 300.000.000
	Diseño de Orientaciones que permita a los Establecimientos Educativos formular estrategias para la nivelación de los Estudiantes	24/11/2020	30/11/2020	Equipo de calidad Inspección y Vigilancia	Humano Tecnológico	Revisión y retroalimentación de las estrategias diseñadas por parte de los Establecimientos Educativos	20/01/2021	31/03/2021	Equipo de calidad Inspección y Vigilancia	\$ 3.000.000
Planeación y Trabajo pedagógico	Diseño del Plan de Acompañamiento a Establecimientos con Población Étnica (indígena)	10/12/2020	15/01/2021	Equipo de calidad	Humano Tecnológico	Acompañamiento a los establecimientos educativos, con presencia de población étnica, en la construcción de planes de fortalecimiento intercultural de acuerdo con la política etnoeducativa nacional y con las orientaciones emitidas por el MEN para el fortalecimiento de sus sistemas educativos	25/01/2021	5/12/2021	Equipo de calidad	\$ 50.000.000
	Construcción de estrategias de acompañamiento para la elaboración de guías y ajustes a los sistemas institucionales de evaluación	9/12/2020	30/12/2020	Secretario de educación Líderes de Proceso de la SEMQ	Humano Tecnológico	Mesas de trabajo con Docentes y Directivos Docentes	20/01/2021	3/12/2021	Secretario de educación Líderes de Proceso de la SEMQ	\$ 600.000.000
	Elaboración del Plan de Acompañamiento a docentes para la formulación de Proyectos de aulas basados en TIC y el uso de herramientas y materiales digitales	14/12/2020	30/12/2020	Equipo de Calidad (Profesional de TIC)	Tecnológico Humano	Diseño de proyectos de aula soportados en las TIC, que fomenten el buen uso de los RED en los procesos de enseñanza – aprendizaje.	18/01/2021	28/11/2021	Equipo de Calidad (Profesional de TIC)	\$ 0
						Acompañamiento a los establecimientos educativos en la identificación, fortalecimiento y divulgación de experiencias significativas desarrolladas por los docentes, soportadas en las TIC y el uso de herramientas y materiales digitales.	18/01/2021	14/10/2021	Equipo de Calidad (Profesional de TIC)	\$ 15.000.000
						Acompañamiento a los Establecimientos Educativos	18/01/2021	3/12/2021	Equipo de Calidad Cobertura Planeación Educativa Administrativa y Financiera Secretaria de Hacienda	\$ 5.000.000
						Dotación de material pedagógico de acuerdo al PIAR	3/01/2020	18/01/2021		\$ 100.000.000
Recursos Humanos (directivos,	Diagnóstico sobre las condiciones de salud del personal docente, directivo docente y administrativos adscritos a los establecimientos educativos	5/11/2020	30/11/2020	Administrativo Financiero y Tecnológico Humano		Identificación de los docentes, directivos docentes y administrativos	Administrativo Financiero y	1/12/2020	31/12/2020	\$ 0

maestros y administrativos)	Diseño de estrategias que garanticen el desempeño de actividades laborales seguras y el bienestar del personal docente, directivo docente y administrativo de los E.E	9/11/2020	31/12/2020	Administrativo Financiero	Tecnológico Humano	Articulación con ARL, EPS	Administrativo Financiero	18/12/2020	31/12/2021	\$0
Divulgación, comunicación y movilidad social	Diseño de campañas de sensibilización sobre el autocuidado y el cuidado a los demás y la importancia del retorno a los establecimientos educativos de una forma gradual y segura	9/11/2020	30/01/2021	Equipo de Comunicaciones	Tecnológico Humano	Videos mostrando el retorno gradual en los E.E. De los Niños, niñas, Jóvenes y Adolescentes del Municipio de Quibdó	Equipo de Comunicaciones	18/01/2021	26/03/2021	\$ 100.000.000
						Publicación de infografía y Boletines de prensa externo e interno con temas claves del retorno, compartir con los medios, redes sociales y WhatsApp.	Equipo de Comunicaciones	9/11/2020	3/12/2021	
	Diseño de taller (jornada) para la movilización social en el tema de alternancia y protocolos de bioseguridad	5/11/2020	13/11/2020	Comité de alternancia	Tecnológico Humano	Ejecución del plan de movilización	Comité de alternancia	13/11/2020	4/12/2021	\$0
Habilitación Instalaciones sedes educativas y definición de otros espacios para el trabajo académico	Visitas de verificación de las condiciones de infraestructura Educativa y los espacios disponibles en cada una de las sedes, que permitan garantizar la conservación del distanciamiento de los estudiantes	16/11/2020	30/11/2020	Líder de Planeación	Tecnológico Humano	Identificación de espacios disponibles en los E.E. para el aforo de estudiante	Secretario de Educación Líder de Planeación	16/11/2020	31/12/2020	\$159.000.000
	Ajuste al plan de mantenimiento y construcción de la infraestructura Educativa, que garanticen las condiciones mínimas para el retorno gradual, progresivo y seguro de los estudiantes, personal docente, directivo docente y administrativos	9/11/2020	20/11/2020	Líder de Planeación	Tecnológico Humano	Ejecución del Plan de mantenimiento	Secretario de Educación Líder de Planeación	1/03/2021	31/12/2021	\$30.000.000.000
Dotación de elementos de bioseguridad.	Priorización de los Establecimientos Educativos de acuerdo a los requerimientos de del calendario de retorno	15/12/2020	30/12/2020	Secretario de educación Administrativo Financiero Planeación Educativa	\$0	Dotación a los establecimientos Educativos de elementos de bioseguridad que garanticen la higiene, toma de temperatura, desinfección de los estudiantes, docentes, directivos docentes y personal administrativo por cada sede educativa	Secretario de educación Administrativo Financiero Planeación Educativa	11/01/2021	15/01/2021	\$350.000.000
Alimentación escolar	Estudio de la modalidad del suministro de la alimentación	5/11/2020	31/12/2020	Secretario de educación Cobertura Educativa Coordinación PAE	Tecnológico Humano	Plan de seguimiento a la entrega de las raciones Alimentarias	Cobertura Educativa Coordinación PAE	18/01/2021	13/12/2021	
Traslado y transporte de estudiantes.	Construcción de la Estrategia de Movilidad teniendo en cuenta las normas de bioseguridad para la prestación del servicio.	5/11/2020	30/11/2020	SEMQ SEMMovilidad	Tecnológico Humano	Implementación de la Estrategia de movilidad	SEMQ Secretaria de Movilidad	18/01/2021	13/12/2021	
Estrategias de conectividad	Ajuste del Proyecto de Conectividad (zonas wifi)	1/09/2020	15/09/2020	Secretario de Educación, Líder de Tecnología	Tecnológico Humano	Instalación de Equipos	Secretario de Educación, Líder de Tecnología	21/09/2020	30/09/2020	\$ 781.015.088
						Activación y puesta en funcionamiento del servicio de conectividad en 37 sedes educativas focalizadas	Secretario de Educación, Líder de Tecnología	1/10/2020	1/06/2021	
	Gestión de Proyectos y alianzas para garantizar la continuidad del servicio de conectividad en los establecimientos Educativos	30/11/2020	30/12/2020	Secretario de Educación, Líder de Tecnología Profesional universitario de Proyectos	Tecnológico Humano	Implementación del Proyecto, priorizando sedes que no hayan sido focalizadas	Secretario de Educación, Líder de Tecnología Profesional universitario de Proyectos	18/01/2021	5/12/2021	\$ 500.000.000
Organización de Jornadas escolares y grupos de trabajo.	Verificación y ajustes a la información recibida a través de la encuesta de caracterización	17/11/2020	27/11/2020	Secretario de Educación Líder de Planeación Administrativa y Financiera Cobertura Inspección y Vigilancia Coordinación Primera Infancia, Infancia y	Tecnológico Humano	Expedición de Orientaciones dirigidas a los Establecimientos Educativos para que establezcan las jornadas escolares y los grupos de trabajo	Secretario de Educación Líder de Planeación Administrativa y Financiera Cobertura Inspección y Vigilancia Coordinación Primera Infancia, Infancia y	30/11/2020	4/12/2020	\$ 0
Calendario progresivo de retorno.	Diseño de un cronograma para el retorno gradual y seguro de los Estudiantes, Docentes, Directivos docentes y administrativos a los Establecimiento Educativos Oficiales y no oficiales	5/11/2020	30/11/2020	Secretario de Educación Líder de Planeación Administrativa y Financiera Cobertura Inspección y Vigilancia	Tecnológico Humano	Visitas de verificación de la operatividad del servicio tanto en los Establecimientos Educativos oficiales, No oficiales y las Instituciones para el Trabajo y el Desarrollo Humano	Secretario de Educación Líder de Planeación Administrativa y Financiera Cobertura Inspección y Vigilancia	18/01/2021	5/12/2021	
						Revisión, retroalimentación y aprobación de los Protocolos de Bioseguridad de los Establecimientos Educativos Oficiales, no oficiales y las Instituciones para el Trabajo y el Desarrollo Humano				
						Construcción Lista de chequeo para la realización de las auditoria	Comité de alternancia	7/01/2021	15/01/2021	

Actividades de seguimiento y monitoreo.	Plan de auditoria de Alternancia	7/01/2021	15/01/2021	Comité de alternancia	Tecnológico Humano	Auditorias a los Establecimiento Educativos Establecimientos Educativos oficiales, No oficiales y las Instituciones para el Trabajo y el Desarrollo Humano en lo concerniente a los protocolos implementados	Comité de alternancia	de 29/01/2021	30/11/2021	\$ 50.000.000
						Revisión del Plan de Mejoras resultado de las auditorias	Comité de alternancia	de 5/02/2021	18/11/2021	